

令和7年6月末現在

設置校	建物名	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考
第一薬科大学	図書館(本部棟)		←→	←→		RC造4F 1,013.06㎡
	本館			←→	←→	RC造7F 9,051.94㎡
	ロッカー室(けやき教室)		←→	←→		S造2F 198.38㎡
日本薬科大学	本部棟	←→	←→			SRC造地下1F・4F 1,881.00㎡
	管理棟		←→	←→		SRC造地下1F・4F 2,026.00㎡
神戸医療未来大学	D棟	←→	←→			S造2F 1,474.56㎡
	E棟	←→	←→			S造2F 1,464.96㎡
	F棟	←→	←→			S造2F 1,317.60㎡
福岡第一高等学校	けやき教室		←→	←→		S造2F 401.38㎡
	音楽室別棟		←→	←→		S造2F 445.04㎡
第一薬科大学付属高校	東館(本部棟)		←→	←→		RC造4F 1,243.74㎡
	渋谷キャンパス		←→	←→		RC造3F 612.02㎡

凡例 耐震診断補強計画 ←→ 補強計画実施設計 ←→ 実施計画補強工事 ←→